

INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
SPI

MINISTERIO DEL DEPORTE

OFICINA ASESORA DE PLANEACION



INFORME CORTE OCTUBRE 2022

La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del Deporte presenta informe de Seguimiento a los proyectos de inversión del Sector Deporte y Recreación correspondiente a los primeros ocho meses de la vigencia 2022, a través de la plataforma SPI del Departamento Nacional de Planeación se realiza el seguimiento del avance físico, financiero y de gestión de los proyectos de inversión,

El objetivo del presente informe es analizar la información registrada en la plataforma del SPI con el fin de generar las alertas y las recomendaciones necesarias para alcanzar el logro de las metas y objetivos del Plan Nacional de desarrollo, el Plan estratégico del sector.

En virtud de lo anterior, este documento contiene el reporte de los proyectos de inversión a cargo del Ministerio del Deporte. Sobre el particular es importante tener en cuenta que el seguimiento se hace sobre la base de la totalidad de los recursos de inversión asignado a la entidad para la presente vigencia.

Los indicadores de seguimiento que se analizan son los siguientes:

- % de Ejecución Financiera = Obligación / Apropriación Vigente
- % nivel de compromisos realizados = Compromisos / Apropriación Vigente
- Como parte de la metodología se han definido tres rangos de evaluación así:



ALTO	MEDIO	BAJO
≥ 83	$\geq 75 < 83$	< 75

RESUMEN EJECUTIVO - SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN

Resultados generales de los proyectos de inversión con corte al 31 de octubre del 2022:

Los indicadores presentan un avance Financiero del 49,4 %, un avance físico del producto del 109,8 % y un avance de gestión del 92,1 %. En consecuencia, es prioritario para los encargados de los proyectos de inversión revisar y validar las metas de los programas para la presente vigencia y de ser necesario, proceder a tomar los correctivos correspondientes frente a la baja ejecución que se presenta a la fecha de corte de este informe.

Entidad	Nº Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del producto	Avance gestión
Ministerio del Deporte-Gestión General	18	\$845.298.752.890	49,4%	109,8%	92,1%

Evolución Avances: Deporte y Recreación Inversión SPI octubre 2022

A continuación, se detalla el resultado general del sector al cierre del mes de agosto de 2022, el cual de manera más ágil permite identificar las variaciones y el avance mes a mes.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Inversión*	830.299	830.299	830.299	845.299	845.299	845.299	845.299	845.299	845.299	845.299
Avance Financiero	0,0%	20,9%	24,9%	25,8%	29,2%	35,3%	38,9%	43,4%	47,1%	49,4%
Avance Físico del Producto	21,5%	21,6%	41,2%	47,4%	44,7%	51,7%	57,0%	62,3%	64,6%	109,8%
Avance Gestión	38,7%	41,2%	42,1%	50,2%	67,8%	69,8%	72,7%	76,8%	79,2%	92,1%

De acuerdo con los niveles de los indicadores vemos un avance financiero bajo, y el promedio de avance de gestión y de producto en su mayoría están en un promedio alto, lo cual nos indica que entrando a los últimos meses del año es prioritario realizar una revisión en cada proyecto para la vigencia y aclarar las acciones a realizar para la ejecución de los recursos.

CATEGORIAS PRESUPUESTO DE INVERSION

El presupuesto del Ministerio del Deporte está dividido en 3 categorías como se muestra en las siguientes tablas:

RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
MINDEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
Formación y preparación de deportistas	10	\$744.998.000.000	49,3%	105,7 %	94,6 %
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Deporte y Recreación	3	\$13.600.000.000	46,4%	71,5 %	81,8 %
Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz	5	\$86.700.752.890	50,6%	150,3 %	71,7 %
TOTAL	18	\$845.298.752.890	49,4%	109,8 %	92,1 %

Fuente SPI

El Ministerio del deporte en el desarrollo de su misión cuenta con 18 proyectos de inversión clasificados en 3 categorías. La primer categoría Formación y preparación de deportistas cuenta con 10 proyectos que sumados cuentan con un presupuesto de inversión de \$744.998.000.000, relacionados con su respectivo avance y código B-pin en la siguiente tabla:

Formación y preparación de deportistas

Nombre	Avance Físico del Producto (%)	Avance Gestión (%)	Avance Total (%)	Avance Financiero (%)
DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	62,00 %	100,00 %	81,00 %	67,38 %
DESARROLLO DEL SISTEMA PARALÍMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	68,00 %	0,00 %	34,00 %	68,55 %

APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL	110,00 %	88,00 %	99,00 %	39,41 %
DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIGACIÓN SECTORIAL A NIVEL NACIONAL	0,00 %	67,00 %	33,50 %	82,61 %
ASISTENCIA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	84,00 %	113,00 %	98,50 %	36,93 %
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL	144,00 %	113,00 %	128,50 %	34,02 %
APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL	89,00 %	100,00 %	94,50 %	75,49 %
APOYO A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL	94,00 %	100,00 %	97,00 %	37,60 %
APOYO AL PROGRAMA AL CONTROL DOPAJE NACIONAL	97,00 %	0,00 %	48,50 %	57,91 %
DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,67 %

No. Proyectos 10
Fuente SPI

DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Inversión	134.000.272.487	134.000.272.487	134.000.272.487	134.000.272.487
Avance Financiero	49,33%	54,68%	59,52%	67,38%
Avance Físico	102,00%	61,00%	62,00%	62,00%
Avance Gestión	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%

El avance financiero presentado al mes de octubre por el proyecto “DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL” de acuerdo con los indicadores de seguimiento presenta un 67,38% de avance financiero; el avance físico se ajusta a un 62% y el avance de gestión es del 100% que corresponde a reuniones realizadas.

El porcentaje de avance obedece a atletas atendidos con medicina especializada, organismos deportivos asistidos, atletas preparados y estímulos entregados.

DESARROLLO DEL SISTEMA PARALÍMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Inversión	30.947.380.010	30.947.380.010	30.947.380.010	30.947.380.010
Avance Financiero	38,69%	62,87%	66,36%	68,55%
Avance Físico	95,00%	97,00%	98,00%	68,00%
Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

El avance financiero presentado al mes de octubre por el proyecto “DESARROLLO DEL SISTEMA PARALIMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL” de acuerdo con los indicadores de seguimiento presenta un 68,55%; el avance físico es del 68% y el avance de gestión es del 0%

El porcentaje de avance obedece a atletas atendidos con medicina especializada, organismos deportivos asistidos, atletas preparados y estímulos entregados. En cuanto al avance en la gestión realizada en los diez meses del año se refleja un avance del 0% en la suscripción de convenios interadministrativos. Proponemos revisar el tema con el líder del proyecto y conocer las causas del avance 0.

APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Inversión	266.265.410.148	266.265.410.148	266.265.410.148	266.265.410.148
Avance Financiero	33,35%	38,34%	39,02%	39,41%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	110,00%
Avance Gestión	100,00%	100,00%	100,00%	88,00%

Fuente SPI

El nivel de avance financiero a agosto presentado por el proyecto “APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL” de acuerdo con los indicadores de seguimiento es del 39,41%; un avance físico del 110% y un avance de gestión del 88%.

La naturaleza del indicador de gestión y de producto es igual, pero se observa que el indicador de gestión tiene un avance del 88% y el indicador de producto el 110%. Consideramos importante revisar con el área responsable los insumos que alimentan estos indicadores. De la misma forma proponemos la revisión del avance financiero dado que a dos meses que se acabe la vigencia es relativamente bajo.

DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIGACIÓN SECTORIAL A NIVEL NACIONAL

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Inversión	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000
Avance Financiero	56,02%	65,91%	74,48%	82,61%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	67,00%

Fuente SPI

El nivel de avances financiero a octubre presentado por el proyecto “DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIGACIÓN SECTORIAL A NIVEL NACIONAL” de acuerdo con los indicadores de seguimiento es del 82,61%.

No se evidencian avances en los siguientes productos:

- Documentos de planeación.
- Documentos de investigación.
- Documentos de lineamientos técnicos.

ASISTENCIA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Inversión	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000
Avance Financiero	28,12%	31,06%	34,66%	36,93%
Avance Físico	84,00%	84,00%	84,00%	84,00%
Avance Gestión	113,00%	113,00%	113,00%	113,00%

Fuente SPI

El nivel de avances financiero a octubre presentado por el proyecto “ASISTENCIA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL”. El avance financiero al mes de octubre es del 36,93%, este indicador se hace necesario revisarlo con el líder del proyecto teniendo en cuenta que ya estamos a dos meses de finalizar la vigencia 2022.

APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Inversión	201.439.589.852	201.439.589.852	201.439.589.852	201.439.589.852
Avance Financiero	25,98%	26,06%	33,98%	34,02%
Avance Físico	83,00%	100,00%	100,00%	144,00%
Avance Gestión	65,00%	78,00%	78,00%	113,00%

Fuente SPI

El nivel de avances financiero a octubre presentado por el proyecto “APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL” de acuerdo con los indicadores de seguimiento es del 34,02%.

Los porcentajes reflejados en los indicadores de producto y de gestión también valdría la pena porque superan el 100%.

APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Inversión	91.245.347.503	91.245.347.503	91.245.347.503	91.245.347.503
Avance Financiero	61,86%	68,66%	69,80%	75,49%
Avance Físico	11,00%	71,00%	89,00%	89,00%
Avance Gestión	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%

Fuente SPI

El nivel de avance financiero con corte al mes de octubre presentado por el proyecto “APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL” de acuerdo con los indicadores de seguimiento es del , 75,49%, presenta un nivel óptimo de compromisos y obligaciones que comprenden lo siguiente:

- Desembolsos realizados a los diferentes contratos de apoyo para la organización y realización de eventos deportivos y multideportivos en el país: Tenis de Mesa y COC.
- Visitas de acompañamiento, seguimiento, así como reuniones organización eventos deportivos y multideportivos.
- Pagos realizados al recurso humano contratado para colaborar con las diferentes actividades asignadas al GIT.

El proyecto cuenta con un indicador de producto que obedece a la cantidad de deportistas que participan en eventos deportivos de alto rendimiento con sede en Colombia el cual muestra un avance del 89% que corresponde a los deportistas que participan en eventos deportivos de alto rendimiento con sede en Colombia.

El avance del 100% en el indicador de gestión, obedece a la asistencia a reunión de la organización de los Juegos Nacionales y Paranales 2023 y reunión comité interinstitucional Mundial Atletismo.

APOYO A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Inversión	9.100.000.000	9.100.000.000	9.100.000.000	9.100.000.000
Avance Financiero	24,42%	28,91%	33,81%	37,60%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	94,00%
Avance Gestión	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente SPI

El nivel de avance financiero con corte al mes de octubre presentado por el proyecto “APOYO A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL” de acuerdo con los indicadores de seguimiento el avance financiero es del 37,60% que obedece a las siguientes actividades:

- Efectuar requerimientos de información, averiguaciones preliminares, ejercicio de investigaciones, formulación de pliego de cargos, fallos definitivos, entre otros.
- Desarrollar actividades de advertencia, prevención y orientación encaminadas al cumplimiento de las normas legales y estatutarias que rigen a los organismos deportivos.

- Practicar visitas administrativas a los organismos deportivos en sus instalaciones, realizar auditorías y hacer seguimiento a su actividad.
- Apoyar el proceso para la Gestión de Inspección Vigilancia y Control al Sistema Nacional de Deporte.
- Brindar un amplio escenario de conceptualización a los integrantes del SND y a los que pretendan su vinculación a partir de postulados constitucionales, legales, y administrativos, coadyuvando en la formalización de los organismos deportivos.
- Brindar acompañamiento a las comisiones locales de seguridad, comodidad y convivencia
- Desarrollar las funciones de la Comisión Nacional y de las Comisiones Locales de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol.

APOYO AL PROGRAMA AL CONTROL DOPAJE NACIONAL

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Inversión	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000
Avance Financiero	54,33%	55,06%	56,74%	57,91%
Avance Físico	45,00%	80,00%	89,00%	97,00%
Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fuente SPI

El nivel de avances financiero a octubre presentado por el proyecto “APOYO AL PROGRAMA AL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL” de acuerdo con los indicadores de seguimiento financiero es del 57,91% que obedece a las siguientes actividades:

- Acompañar eventos, competencias, juegos multideportivos proporcionando información antidopaje a los participantes.
- Cooperar con otras organizaciones antidopaje en aspectos de normatividad y manejo de resultados.
- Apoyar e implementar el Tribunal Único Disciplinario en materia Antidopaje.

Desde la Oficina Asesora de Planeación consideramos oportuno realizar una revisión minuciosa de los indicadores financieros con el líder del proyecto, dado que estamos a dos meses de la

finalización de la vigencia 2022 y observamos que el porcentaje financiero es relativamente bajo a la fecha de corte de este informe.

DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Inversión	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
Avance Financiero	95,24%	96,80%	98,36%	99,67%
Avance Físico	0,00%	119,00%	100,00%	100,00%
Avance Gestión	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente SPI

El nivel de avance financiero presentado por el proyecto “DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL” de acuerdo con los indicadores de seguimiento es del 99,67% presenta un nivel óptimo de compromisos al corte del mes octubre.

Los proyectos correspondientes a la segunda categoría, Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector deporte y recreación son 3 y en total cuentan con un presupuesto de inversión de \$13.600.000.000 y se relacionan a continuación:

Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Deporte y Recreación

Nombre	Avance Físico del Producto (%)	Avance Gestión (%)	Avance Total (%)	Avance Financiero (%)
IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	80,00 %	100,00 %	86,00 %	33,49 %
MEJORAMIENTO SEDES COLDEPORTES BOGOTÁ	50,00 %	50,00 %	50,00 %	48,11 %
APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	77,00 %	80,00 %	78,50 %	68,03 %

No. Proyectos 3Fuente SPI

IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Inversión	6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000
Avance Financiero	20,07%	25,19%	29,27%	33,49%
Avance Físico	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Avance Gestión	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente SPI

El nivel de avance financiero presentado en el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL” de acuerdo con los indicadores de seguimiento presenta un 33,49% al corte del mes de octubre.

Se observa que el avance de la gestión que obedece a la actualización de los sistemas de información actualizados se encuentran en un 100%, la capacidad en la prestación de los servicios de tecnología a octubre se encuentra en un 80% de avance, se considera importante el avance en al indicador de producto.

MEJORAMIENTO SEDES COLDEPORTES BOGOTÁ

	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Inversión	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
Avance Financiero	21,78%	23,24%	36,16%	46,66%	48,11%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%

Fuente SPI

El nivel de avance financiero presentado por el proyecto “MEJORAMIENTO SEDES COLDEPORTES BOGOTÁ” de acuerdo con los indicadores de seguimiento es del 48,11% que obedece al pago de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, servicio de vigilancia. Se hace necesario revisar los avances financieros, de producto y de gestión, dado que a corte de este informe el porcentaje debería estar más alto teniendo en cuenta que faltan dos meses para terminación de la vigencia.

APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Inversión	3.600.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000
Avance Financiero	46,12%	53,70%	60,98%	68,03%
Avance Físico	50,00%	50,00%	55,00%	77,00%
Avance Gestión	60,00%	60,00%	60,00%	80,00%

Fuente SPI

El nivel de compromisos presentado por el proyecto “APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL” de acuerdo con los indicadores de seguimiento financiero se presenta un alto

nivel de compromisos y un 68,03% de obligaciones lo cual se podría revisar con el líder del proyecto, teniendo en cuenta que faltan dos meses para finalizar la vigencia 2022.

Los productos propuestos en este proyecto presentan un avance del 77% y son los siguientes: Personas capacitadas, documentos de planeación realizados y sistemas de información implementados.

La tercera categoría de los Proyectos es la de Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz, correspondiente a los 5 proyectos que sumados cuentan con un presupuesto de inversión de \$ \$86.700.752.890 y se relacionan a continuación:

Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Nombre	Avance Físico del Producto (%)	Avance Gestión (%)	Avance Total (%)	Avance Financiero (%)
APOYO A LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A NIVEL NACIONAL	190,00 %	100,00 %	145,00 %	26,35 %
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL	103,00 %	100,00 %	101,50 %	55,73 %
DESARROLLO DE LA RECREACIÓN A NIVEL NACIONAL	0,00 %	100,00 %	50,00 %	30,47 %
DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	26,07 %
DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DE CONVIVENCIA Y PAZ NACIONAL	207,00 %	50,00 %	128,50 %	90,66 %

Fuente SPI

APOYO A LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A NIVEL NACIONAL

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Inversión	33.200.000.000	33.200.000.000	33.200.000.000	33.200.000.000
Avance Financiero	21,35%	23,90%	25,31%	26,35%
Avance Físico	190,00%	190,00%	190,00%	190,00%
Avance Gestión	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente SPI

El nivel de avance financiero presentado por el proyecto "APOYO A LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A NIVEL NACIONAL" de acuerdo con los indicadores de seguimiento es de 26,35% presenta un bajo nivel a corte del mes de octubre, sería pertinente revisar con el líder del proyecto como se ha ido implementado las competencias deportivas supérate Intercolegiados en las fases regional, nacional e internacional y tampoco la realización de los festivales escolares supérate a nivel municipal y competencias deportivas Intercolegiados Supérate a nivel municipal y departamental

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Inversión	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
Avance Financiero	26,55%	28,76%	53,58%	55,73%
Avance Físico	90,00%	95,00%	102,00%	103,00%

Avance Gestión	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
-------------------	--------	--------	--------	---------

Fuente SPI

El nivel de avance financiero presentado por el proyecto “DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL Nacional” de acuerdo con los indicadores de seguimiento es del 55,79% al corte del mes de octubre, esto se debe a que se encuentra pendiente la actividad denominada “Ejecutar de intervenciones territoriales y registro en el Sistema Nacional de Monitoreo.”

La gestión presenta un avance del 50%, dado que se iniciaron las actividades de capacitación talleres.

DESARROLLO DE LA RECREACIÓN A NIVEL NACIONAL

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Inversión	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
Avance Financiero	24,50%	26,38%	28,79%	30,47%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Gestión	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Fuente SPI

El nivel de avance financiero presentado por el proyecto “DESARROLLO DE LA RECREACIÓN A NIVEL NACIONAL” de acuerdo con los indicadores de seguimiento presenta un 30,47% a corte del mes de octubre. Se encuentra pendiente obligar lo que tiene que ver con los encuentros recreativos y comunitarios y las actividades como “Cofinanciar a los entes de deporte y recreación para el desarrollo de planes, programas y proyectos de recreación” se encuentran pendientes de saldos por obligar.

DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Inversión	10.000.752.890	10.000.752.890	10.000.752.890	10.000.752.890
Avance Financiero	17,35%	23,76%	25,14%	26,07%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fuente SPI

El nivel de avance financiero presentado por el proyecto “DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL” de acuerdo con los indicadores de seguimiento es del 26,07% al corte del mes de octubre. El porcentaje bajo obedece a que no se han obligado recursos para Apoyar técnicamente la organización y realización de los eventos y la actividad denominada “Construir, validar y socializar, lineamientos técnicos en deporte social comunitario con enfoque diferencial e inclusivo” presenta un bajo nivel de pagos.”

Revisar con el líder del proyecto los avances de gestión y de producto por su avance cero.

DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DE CONVIVENCIA Y PAZ NACIONAL

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Inversión	29.000.000.000	29.000.000.000	29.000.000.000	29.000.000.000
Avance Financiero	88,36%	89,02%	90,01%	90,66%
Avance Físico	207,00%	207,00%	207,00%	207,00%
Avance Gestión	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Fuente SPI

El nivel de compromisos presentado por el proyecto “DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DE CONVIVENCIA Y PAZ NACIONAL” de acuerdo con los indicadores de seguimiento presenta un nivel alto de compromisos al corte del mes de octubre.

El avance de producto muestra un adelanto del 207%, el programa de escuelas deportivas de formación técnica y física en niños, niñas y adolescentes y jóvenes en el territorio nacional dio inicio en el mes de marzo y al mes de agosto supera la meta establecida.

DIAGNÓSTICO SPI

Indicador	Nombre	Entidad
0	Número de Proyectos	18
1	Proyectos Sin Usuarios Responsable Seguimiento asignado	0
2	Proyectos Sin Imagen representativa del proyecto cargada	0
3	Proyectos Sin Resumen Ejecutivo cargado	0
4	Proyectos Sin Indicador de Producto ni de Gestión	0
5	Proyectos Sin Indicador Producto	0
6	Proyectos Sin Indicador Gestión	0
7	Proyectos Sin Actividades	0
8	Proyectos donde la Meta Total del Indicador de Producto es menor a la Meta de la Vigencia	0
9	Proyectos donde el Avance (Vigencia y Rezago) del Indicador de Producto es Mayor a la Meta Total	5
10	Proyectos donde el Avance del Indicador (de Producto o de Gestión) es Menor al 1 Porciento	6
11	Proyectos donde el Avance del Indicador (de Producto o de Gestión) es Mayor al 100 Porciento	8
12	Proyectos donde la Meta Rezago del Indicador de Producto es Mayor a 0	1
13	Proyectos donde la Meta Rezago de Producto es Mayor a 0, Avance Rezago es 0 y cuenta con Reservas Presupuestales	1
14	Proyectos donde la Meta Rezago de Producto es Mayor a 0 y no cuenta con Reservas Presupuestales para la vigencia actual	0
15	Proyectos Sin Programar fechas en la Actividad	0
16	Proyectos Sin marcar al menos una actividad como ruta crítica	0
17	% Ejecutado (Obligación / Apropiación Vigente)	49.37
25	Proyectos donde la suma de lo obligado de actividades es diferente al obligado del SIIF	0

18	% de Apropriación Vigente Regionalizable (del total de proyectos, que porcentaje se debe regionalizar)	95.90
19	% de Apropriación Vigente No regionalizable (Proporción no regionalizable de los proyectos que se deben regionalizar, con base en el valor obtenido en el indicador 18)	0.00
20	% de Apropriación Vigente Por Regionalizar (Proporción pendiente de regionalizar de los proyectos que se deben regionalizar, con base en el valor obtenido en el indicador 18)	23.15
21	% de Apropriación Vigente Regionalizada (Proporción que se regionaliza en los departamentos, de los proyectos que se deben regionalizar, con base en el valor obtenido en el indicador 18)	76.85
22	% de Avance Físico del Producto (% de Avance Indicadores de Producto ponderados con la Apropriación Vigente)	109.75
23	% de Avance Gestión (% de Avance Indicadores de Gestión ponderados con la Apropriación Vigente)	92.07
24	% de Completitud (Estado Completo en Información Básica, Producto, Actividad, Gestión y Presupuestal)	100.00

Conclusiones y Recomendaciones

- El avance físico en el proyecto de apoyo a la infraestructura deportiva y recreativa de la actividad física a nivel Nacional presenta un avance financiero muy bajito teniendo en cuenta la fecha de corte del presente inform, se recomienda evaluar el indicador.
- El avance físico del proyecto denominados Desarrollo de la Recreación a Nivel Nacional arroja un cero por ciento de avance, haciendo un análisis de los indicadores en SPI observamos los siguiente:
 1. El indicador denominado Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física no presenta ninguna medición en la vigencia.
 2. El indicador denominado Eventos deportivos comunitarios realizados no presenta medición durante la vigencia 2022.
 3. El indicador denominado Personas capacitadas no presenta medición durante la vigencia 2022.

- Los proyectos Desarrollo de Políticas Públicas e investigación sectorial a Nivel Nacional y presenta un cero por ciento de avance físico, esto obedece a que los indicadores no han sido objeto de medición durante la vigencia 2022.
- Como recomendación general se debe realizar una revisión al interior de cada proyecto para que se tomen las acciones que consideren necesarias para lograr equilibrio físico, financiero y de gestión durante la ejecución de los mismos.
- Como recomendación general se hace un llamado a los equipos de trabajo de los proyectos de inversión, para que se haga una revisión de las metas programadas para esta vigencia con el objetivo de determinar o no su cumplimiento y proceder a realizar una actualización del proyecto en SUIFP
- Se recomienda realizar las modificaciones pendientes de los proyectos.
- Se recomienda tener en cuenta en las modificaciones los aplazamientos si fueron definitivos para obtener unos porcentajes con más exactitud en los informes.